
No. INICIAL FINAL

1

Identificación y

elección de la empresa

con la problemática 

La empresa seleccionada es 

CEMEX, S.A.B. de C.V., una 

compañía multinacional 

mexicana dedicada a la industria 

de materiales de construcción se 

identifica es la necesidad de 

acelerar su transición hacia 

procesos más sostenibles y 
18/08/2025 22/08/2025 Una semana concluido

Se determino la empresa para el

desarrollo de la investigación,

considerando los tiempos y la

infomarción alcance.

2

Planteamiento claro de

la identificación de la

problemática 

. La problemática radica en cómo 

reducir la huella ambiental de 

CEMEX sin afectar su 

competitividad y rentabilidad.
25/08/2025 29/08/2025 Una semana concluiso

Se determino la problemática

detectada en la empresa, la cual

se describe claramente con los

integrantes del grupo de

investigación.

3

Planteamiento claro de

la propuesta de la

posible solución

Mayor inversión en 
tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono 
(CCUS). - Uso de combustibles 
alternativos y reciclaje de 
residuos industriales.- 
Impulso a materiales 

innovadores como el concreto 01/09/2025 05/09/2025 Una semana Concluido

Se determino la posible solución

en la cual se realizo una lluvia de

ideas de las propuestas para

llevar acabo en lo referente a la

posible solución.

4

Conoce tu empresa

(Antecedentes 

Historicos) : Actividad

o Giro, Visión, Misión,

Objetivos, metas,

estructura organica 

CEMEX nació en 1906 con 

Cementos Hidalgo. A lo largo del 

siglo XX, creció mediante fusiones 

y adquisiciones, convirtiéndose 

en líder mundial en materiales de 

construcción. Actualmente, 

impulsa programas de innovación 

y sostenibilidad con metas de 

cero emisiones netas al 2050. 08/09/2025 12/09/2025 Una semana Concluido

Se determino los antecedentes

hisotricos de la empresa para

conocer bien el objeto de estudio

5

Elaboración del Marco

Referencial: 

Antecedentes

Se aplican modelos estratégicos 

como Ansoff y Porter, junto con el 

análisis FODA, para identificar 

oportunidades y amenazas en el 

mercado global 22/09/2025 26/09/2025 Una semana

Se investigo todo el antedente de

la empresa, considerando su

evlución como empresa.

PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROPYECTO INTEGRADOR

FASES 

DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE

INVESTIGACIÓN 
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FECHA DE EJECUSIÓN TIEMPO 

ESTIMADO ESTATUS OBSERVACIÓN

TEMATICA DE

INVESTIGACIÓN



6

Elaboración del Marco

Referencial: Marco

Teorico y Marco

Conceptual

Marco Teorico: Teoría de la 

sostenibilidad 

empresarial.Economía circular. 

Marco Conceptual:huella de 

carbono,concreto verde y 

economia circular 29/09/2025 17/10/2025 Tres semanas

Se investigara y analizará la

información 
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7

Planteamiento en la

elaboración de la Guía

o Cripticos en una

serie de pasos

propuestos para su

desarrollo

1. Problemática ambiental de 
la industria cementera 2. 
Estrategia de CEMEX para la 

sostenibilidad.3. Beneficios de 
adoptar procesos más 
limpios.4. Pasos para lograr 
una construcción más 20/10/2025 31/10/2025 Dos semana

Se desarrollara la propusta de los

pasos aseguir par dar la posible

solución a la problemática

planteada.

8

Presentación de la

posibile solución con la

evidencia de la

propuesta de una Guía

o Cripticos en donde se

establescan los pasos

aseguir para su

desarrollo

Se establecerán los pasos a 
seguir para reducir emisiones, 
fomentar el reciclaje y educar 
a las comunidades.

03/11/2025 07/11/2025 una Semana

Se desarrollara la propuesta para

la elaboración paso a paso de la

posible solución en donde

considere os criterios y

herramientas para poder

realzarlo

9

Conclusión de la Guía

para elaboración del

proyecto 

integrador,con el fin de

recabar los puntos

clave para considerar

en el desarrollo de la 

La guía integrará los puntos 
clave:Importancia de la 
sostenibilidad en la industria. 
Compromisos de CEMEX con 
la reducción de carbono. 
Estrategias concretas que 
pueden replicarse en otros 10/11/2025 14/11/2025 Una semana

Finalización de la Guía de

elabroación del proyecto

integradro e iniciode la

conformación de la presentación

del proyecto.

10

Presentación previa de

la Diapositiva del

proyecto integrador 17/11/2025 21/11/2025 Una semana

Se prepara la presentación previa

del proyecto integrador 

11 Preparación del Video 24/11/2025 28/11/2025 Una semana

Se programara la elaboración del

video para la integración del

proyecto 

12 Presentación del Video 01/12/2025 05/12/2025 Una semana Se presentara para su conocmiento
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No. INICIAL FINAL

1

Identificación y

elección de la

empresa con la

problemática 

Se eligió a CEMEX, una

empresa multinacional

mexicana del sector

cementero y de materiales de

construcción, considerando

su impacto global y retos en

sostenibilidad y expansión.
18/08/2025 22/08/2025 Una semana Equipo de investigacion concluido

Se determino la empresa para

el desarrollo de la

investigación, considerando

los tiempos y la infomarción

alcance.

2

Planteamiento 

claro de la

identificación de la

problemática y

posible solución 

Se identificó como

problemática principal el alto

consumo energético y las

emisiones de CO₂. Se

consideró como solución el

fortalecimiento de

tecnologías verdes y

proyectos de economía 25/08/2025 05/09/2025 Dos semana Equipo de analisis concluido

Se determino la problemática

detectada en la empresa, la

cual se describe claramente

con los integrantes del grupo

de investigación.

3

Conoce tu empresa

(Antecedentes 

Historicos) :

Actividad o Giro,

Visión, Misión,

Objetivos, metas,

estructura organica 

Se recopilaron antecedentes 

de CEMEX fundada en 1906 

en Monterrey, líder mundial 

en materiales de 

construcción, con presencia 

en más de 50 países. Se 

revisaron su Misión, Visión, 

estructura organizacional, 

objetivos estratégicos y 

metas de sostenibilidad. 08/09/2025 12/09/2025 Una semana Equipo documental Concluido

Se determino los

antecedentes hisotricos de la

empresa para conocer bien el

objeto de estudio

4

Elaboración del

Marco Referencial:

Antecedentes, 

Marco teorico y

Marco Conceptual

Se investigarán teorías sobre 

responsabilidad social, 

gestión energética, 

innovación industrial y 

competitividad global, 

relacionándolas con el caso 

de CEMEX 22/09/2025 17/10/2025 cuatro semanaEquipo de investigacion Concluido

Se investigo todo el

antedente de la empresa,

considerando su evlución

como empresa.
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RESPONSABLE 

PLAN DE ACCIÓN

FASES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE

INVESTIGACIÓN 

FECHA DE EJECUSIÓN 

DURACIÓN ESTATUS OBSERVACIÓN



5

Presentación de la

posibile solución

con la evidencia de

la propuesta de

una Guía o

Cripticos en donde

se establescan los

pasos aseguir para 

Se desarrollará un tríptico 

informativo con la propuesta 

de implementación de 

energías renovables, 

optimización de procesos 

productivos y programas de 

innovación sustentable. 20/10/2025 14/11/2025 cuatro SemanaEquipo completo

Se desarrollara la propuesta

para la elaboración paso a

paso de la posible solución en

donde considere os criterios y

herramientas para poder

realzarlo

C
O

M
U

N
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A
C
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N

6

Presentación 

previa de la

Diapositiva del

proyecto 

integrador para

postriormente 

elaborar el video 

Se preparará la presentación

previa en diapositivas con

todos los apartados de la

investigación y la solución

propuesta para CEMEX.

17/11/2025 05/12/2025 Tres Semana

Se prepara la presentación

previa del proyecto

integrador 
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R
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O
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Identificación y elección de

la empresa con la

problemática 

2

Planteamiento claro de la

identificación de la

problemática 

3

Planteamiento claro de la

propuesta de la posible

solución

4

Conoce tu empresa

(Antecedentes Historicos) :

Actividad o Giro, Visión,

Misión, Objetivos, metas,

estructura organica 

5

Elaboración del Marco

Referencial: Antecedentes

6

Elaboración del Marco

Referencial: Marco Teorico y

Marco Conceptual

7

Planteamiento en la

elaboración de la Guía o

Cripticos en una serie de

pasos propuestos para su

desarrollo

NOVIEMBRE 

semana

DICIEMBRE

semana

AGOSTO

semana

OCTUBRE

semana

SEPTIEMBRE

semana

Actividad
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8

Presentación de la posibile

solución con la evidencia de

la propuesta de una Guía o

Cripticos en donde se

establescan los pasos aseguir

para su desarrollo

9

Conclusión de la Guía para

elaboración del proyecto

integrador,con el fin de

recabar los puntos clave para

considerar en el desarrollo

de la presentación de su

proyecto integrador.

10

Presentación previa de la

Diapositiva del proyecto

integrador

11 Preparación del Video

12 Presentación del VideoC
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